资源县资源林场2018年财政专项扶贫资金绩效
自评总结报告

根据财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家民委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知）（财办农[2019]68号）和《关于填报2019年财政专项扶贫资金和统筹整合涉农资金绩效管理的通知》文件要求，我场2018年财政专项扶贫资金共129.2万元，现自评总结汇报如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政专项扶贫资金下达预算及项目情况
中央分两批下达我场2018年国有贫困林场财政专项扶贫资金分别为127.5万元和1.7万元，主要用于我场各分场道路硬化、供水等工程。
根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2018年财政专项扶贫资金预算指标的通知》（桂财农[2017]221号）文件精神，下达我场财政扶贫资金127.5万元，经县扶贫办与我场商妥，制定了资源县2018年财政专项扶贫资金国有贫困林场扶贫资金项目计划，主要安排用于林场冰冻损坏基础设施修复、路面硬化、饮用水等项目，其中： 1、上洞站道路开挖及路面硬化工程合同价为26.5万元。2、上洞站场地挡土墙及供水供电安装同价为17.2万元。3、隘门界分场养鹿场至隘门界分场道路硬化工程同价为21.1万元。4、牛塘界分场检查站路口段道路硬化及供水改造工程同价为22.5万元。5、三千界分场道路开挖，路面硬化及供水改造工程同价为14.7万元。6、老山界分场门前至阳鸟江陡坡段路面硬化工程同价为25.5万元。项目在2018年3月20日开工，于2018年7月16日全面完工，我场及时组织力量对项目实地踏查与抽样的验收方式进行验收，并邀请广西新宇建设项目管理有限公司对建设工程进行结算审核，验收合格。
根据6月5日收文《广西壮族自治区财政厅关于下达第二批中央和自治区财政专项扶贫资金的通知》（桂财农[2018]62号）精神，上级下达我县2018年第二批中央和自治区财政专项扶贫资金国有贫困林场扶贫资金1.7万元。经场研究，用于我场牛塘界分场李子槽陡坡道路增加工程，因原设计的牛塘界分场李子槽道路陡坡只硬化275米，原设计没有完全硬化完陡坡，现再延长50米，路宽3.5米，厚16cm，陡坡20cm厚。工程以1.7万元合同价承包给广西天力建设工程有限公司资源分公司。施工单位严格按合同质量完工，于8月24日并经我场验收人员验收合格。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

     编制项目预算书、作业设计书，依设计书完成通过完成我场2018年基础设施建设任务，保障林场正常生产经营、6886公顷面积的护林防火。解决了林场0.78万立方米蓄积量杉木的运输，解决我场职工饮水、用电问题，切实改变我场员工及周边村民出行难，建好档案。

二、绩效自评工作开展情况
（一）绩效评价目的
提升资金管理水平和工作质量，提高资金使用效益，积极运用绩效评价结果，为今后项目实施提供经验。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
按实事求是的绩效评价原则，林场组织人员，依照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》和《绩效目标申报表》的绩效评价指标体系的标准进行公证评分，在2019年11月底完成绩效目标自评。

（三）绩效评价工作过程

     l.前期准备

根据自评工作任务要求，林场成立自评工作小组，组长由场长赵海茗担任。组织学习《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》文件，掌握绩效评价指标体系，收集基础资料。
2.组织实施 
2.1绩效评价实施过程
按上级相关规定，为保证项目各项实施，为今后工作的开展提供借鉴，进行了相关评价。
2绩效评价框架
    按实事求是的绩效评价原则、参照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》文件绩效评价指标体系进行绩效评价。
2.3证据收集方法
    主要对照项目实施过程和各项营林档案，营林成本明细等财务资料。
3.分析评价

参照《绩效目标申报表》的绩效管理项目自评评分表，评价过程全面、客观、公正、合理（详见附件指标体系表）。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析 
1.资金到位情况分析

根据广西壮族自治区财政文件（桂财农[2017]221号、桂财农[2018]62号），下达资源县资源林场2018年财政专项扶贫资金129.2万元。
2.资金执行情况分析

收到上述文件后，我场积极与县财政、扶贫办等相关部门沟通，我场及时编制项目预算、设计书，各项资金按计划使用，项目完工后组织第三方对工程结算审核，做好资金足额落实。
3.资金管理情况分析

成立了项目账务组，使用资金严格按照方案实施。
（二）绩效目标完成情况分析

 1.产出指标完成情况分析

（1）完成数量
老山界分场门前至阳鸟江陡坡段路面硬化工程，完成0.628公里硬化隘。门界养鹿场至隘门界分场公路硬化工程，完成0.48公里硬化。上洞站道路开挖及路面硬化工程，完成0.41公里硬化，三千界站道路开挖、路面硬化及供水工程，完成0.102公里道路硬化，建1座砼水池。上洞站场地挡土墙及供水、供电安装，完成砌长46米挡土墙，砌砼水池一座。牛塘界分场检查站路口段道路硬化及供水改造工程，完成275米路面硬化，建砼水池。牛塘界分场李子槽陡坡道路增加工程，完成50米道路硬化。

（2）完成质量及成本控制

财政专项扶贫资金127.5万元和1.7万元所涉及的工程项目，通过自查验收,工程合格，施工工程，均按规定建立了项目管理档案，图表、数据和影像资料齐全，成本指标控制在原初设定的范围内。

（3）时效指标完成情况
财政专项扶贫资金127.5万所涉及的工程项目,均在2018年3月20日开工，最迟的在2018年7月19日工程结算，财政专项扶贫资金1.7万所的工程项目，在2018年7月31日开工，在2018年8月21日完工。项目均在2018年8月完成，达到时效指标。

     2.效益指标完成情况分析

完成林区公路开挖、硬化及供水工程的改造等项目，很好的改善我场交通运输，杉木运输成本至少降低10元/立方米，同时也改善了我场生产条件，使得每年造林成本降低10元/亩。项目的完成保证了林区公路的畅通，保障了护林防火工作的开展，2018年我场的森林火灾发生率为0。项目施工期促进本场职工和山区群众就业，带动县域经济发展。
3.满意度指标完成情况分析
通过完成我场2018年基础设施建设任务，保障林场正常生产经营、6886公顷面积的护林防火。解决了林场0.78万立方米蓄积量杉木的运输。保障林场正常生产经营，解决了饮水与出行难的问题，我场职工非常满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

接中央财政专项扶贫资金我场及时组织人员对我场上洞站进行规划拟建供电架设长度200米，因缺少与周围村民沟通交流，我场准备对供电设施建设时，村民已自己在建，后该资金用于防洪堤建设。
今后我们还要多走进基层，多与人民群众交流，急人民之所急，需人民之所需， 在工作中多学习财政专项扶贫资金的有关文件及《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》，多召开项目座谈会，成立项目领导小组，全程监督施工单位的施工质量。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况 
通过对照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》和《绩效目标申报表》自评评分表，严格参考评分标准，自评分为94分（详见评分表），并在场单位宣传栏公示公开。
提高绩效意识，提高对绩效评价结果应用重要性的认识，充分发挥绩效评价以评促管效能。建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合。

附：绩效目标自评表
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