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	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	易春林
	联系电话
	0773--4311340

	地     址
	资源县城北开发
	邮编
	541400

	项目起止时间
	2018年1月至2018年12月

	计划安排资金（万元）
	380　
	实际到位资金（万元）
	380

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	自治区财政
	380
	自治区财政
	380

	市县财政
	
	市县财政
	

	其它
	
	其它
	　

	实际支出（万元）
	380

	二、项目支出明细

	支出内容
	计划支出数
	实际支出数

	（经济科目）
	
	

	　基本建设支出
	380
	380

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　
	
	

	支出合计
	
	

	三、项目绩效情况

	　
	预  期（或调整后）
	实  际

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	一、2018年1月-3月完成前期工作（1）、改厕改厨实施方案的编制计15分，未完成不得分；（2）、上报实施方案并取得批复计15分，未完成不得分；（3）、完成各乡镇的改厕改厨名单确定计15分，未完成不得分。二、2018年8月-2018年9月督促完成基本建15分，未完成不得分；三、2018年10月-12月项目的验收及资金拨付；（1）、完成项目的验收工作计20分，未完成不得分；（2）、完成资金的拨付计20分，未完成不得分。
	全面完成各项任务

	

	综合得分
	100分

	自评等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	易春林
	局长
	资源县住房和城乡建设局
	　

	唐红兵
	副局长
	资源县住房和城乡建设局
	　

	邹定和
	办公室主任
	资源县住房和城乡建设局
	　

	
	
	
	　

	填报人（签字）：         

	　

	                                          年   月   日

	评价组组长（签字）：

	　

	                                          年   月   日

	中介机构负责人（签字并盖章）：

	　

	                                          年   月   日


自评报告

为认真贯彻落实区、市、县农村工作会议精神，结合市乡村办发《关于印发2018年“美丽桂林”乡村建设活动工作要点的通知》（市乡村办发〔2018〕13号）工作要点，抓紧推进《中共资源县委办公室  资源县人民政府办公室关于印发<“美丽资源·宜居乡村活动实施意见>及三个配套文件的通知》（资办发〔2017〕27号）“基础便民”相关工作目标任务，即以农村“改厨、改厕、改圈”为重点的“三改”工作。在目标不变任务不改前提下，确保2018年11底前圆满完成“三改”工作任务。
任务数分别是：0.4万户、0.4万户。各乡（镇）人民政府要按照“三改”工作建设标准和规范要求严密组织实施；县各牵头单位和配合单位要按照“三改”工作建设标准和规范要求严密组织验收。
（三）资金筹措安排。在统筹2017年度“基础便民”资金的基础上，进一步整合“三改”资金来源渠道，做到早谋划早安排。自治区补助资金通过统筹建设内容所涉及自治区部门管理的专项资金各乡（镇）要做到有底数，县补助的部分有计划，仍然不足的部分通过其他渠道进行筹措的缺口资金有方向，确保今年的“三改”工程工作顺利推进实施。目前，根据要求已将自治区补助资金改厨350元/户，改厕600元/户标准拨付到各乡镇。

根据市乡村办发（2018）13号全区改厕改厨方案的精神， 2018年12月8日，资源县住房和城乡建设局组织了自评工作组，对资源县2018年农村改厕改厨项目开展了自评工作。形成自评报告如下：

（一）项目概况

1.立项背景

为使更多的农户住上新房，改善农村环境面貌，加快新农村建设的进程，加快农民脱贫致富的脚步。根据桂政办发（2018）89号全区改厕改厨方案的精神，我县2018年村改厕改厨项目共计4000户。

2.项目实施情况

2018年3月根据桂政办发（2018）89号全区改厕改厨方案的精神，我县立即组织实施编制了资源县2018年农村改厕改厨实施方案。并召开了全县危改工作会议。由乡镇确定了各乡镇符合条件的危改户名单，我局及时下达危改任务数。预计2018年12月完成全县的危改户验收及资金的兑现。现已进入资金的拨付阶段。

经费来源和使用情况

    资源县2018年改厕改厨项目总投资380万元，项目有严格的专项资金管理制度，做到专款专用，能够按照项目的实际需要合理的安排资金。待项目验收后，由住建局拨付到乡镇危改专户，再由乡财政所通过银行直接发放给每户（改厕650元/户，改厨350元/户补助资金。项目资金来源为申请自治区专项资金380万元
项目绩效目标。

    资源县改厕改厨2018年项目于2018年1月份开始实施，截止2018年12月，各项指标达到预期目标。此项目的建成，能够解决全县共计2000户的住房生活条件。
二、项目绩效评价工作情况

2018年10月，自治区住建厅成立了改厕改厨项目绩效评价工作组，及各设区市等相关部门人员作为工作组人员对2018年度改厕改厨项目进行绩效评价。主要采取查看“项目进度报送、督查情况”、“开工率情况”、“年度任务完成情况”的日常过程监管和年终考核评分。
三、绩效分析及评价结论

根据绩效评价指标体系内容逐项做出说明，后有每项目的评分。先是肯定做法。如有扣分，说明扣分理由。详细情况可视项目具体情况而定，各方面简单些的项目，可到二级目录（一）；部分复杂项目，项目投入支出金额较大，或者需要说明的问题较多的，可以到四级目录（1），没级目录都应有满分及所得分。

（一）投入10分（满分10分，得10分）
 2018年3月份取得了区人民政府下达的实施方案。 

过程20分（满分20分，得20分）
     2018年3月收到区方案，立即组织实施编制了资源县2018年改厕改厨项目实施方案；并提交实施方案至县人民政府并取得了县政府的批复；4月份与相关乡镇确定了2018年符合条件的改厕改厨搬迁户名单；2018年5月至2018年11月由改厕改厨户自行组织住房的修建工作；2018年10月县改厕改厨办组织相关人员对全县改厕改厨户进行了验收；2018年11月核对改厕改厨户的资料并核实合格名单；2018年12月对符合条件的改厕改厨名单进行了公示，待公示结束后立即兑付补贴资金。
产出（满分20分，得20分）

     通过实施2018年资源县改厕改厨项目，使得全县符合条件的4000户得到了国家专项资金的扶持，让改厕改厨户能得到国家的政策支持。
（四）效果（满分30分，得30分）
通过实施2018年资源县改厕改厨项目，全县四乡三镇共计4000户得到了政策资金支持。很好地改善了改厕改厨户住房生产生活条件，改善了村容村貌，为推进新农村的建设起到了很强的助力作用，为我国扶贫工作、推进农民脱贫致富起到了坚实基础作用。经与得到改厕改厨政策资金扶持的搬迁户进行交谈，群众的满意度达到了90%以上。

（五）评价结果和评价结论（满分20分，得20分）
（一）通过自评，我县2018年改厕改厨项目得分100分，评价等级优秀。很好地完成了绩效目标。

   （二）存在问题

1、工作量大、时间紧，区市未配套工作经费，需要投入大量的人力物力。为民办实事所都是民生工作，材料要求繁琐，建议县财政给予配套工作经费，以便工作顺利开展。

2、上半年雨水多，降水时间长，降水量大；劳动力外出打工人员多等原因影响该项工作开展缓慢。县级财政十分困难，解决全部配套资金难度较大。

（三）意见建议

1、加强项目管理和资金使用的力度，确保工程质量。

2、整合部门资金，切实为群众办实事办好事。

资源县住房和城乡建设局
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