附件1：

2024年度专项债券项目绩效自评表

	项目编号（穿透式监测系统）
	P18450329-0010
　

	项目名称
	资源县资源镇城中村棚户区改造项目　

	债券名称
	2024年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）-2024年广西壮族自治区政府专项债券（十八期）　

	项目单位
	资源县飞腾建设投资有限公司　

	项目单位主管部门
	资源县住房和城乡建设局

	项目性质
	新建项目( )  续建项目（√ ）

	开竣工及收益实现时间
	开工时间
	2020年9月
	竣工时间
	　

2025年12月
	项目收益实现时间
	　
2026年3月

	项目实施进度安排
	2024年1月-2025年10月完成土建及装修、配套工程建设；2025年11、12月完成竣工验收

	项目资金来源及落实情况（万元）
	资金来源
	金额

（万元）
	利率

（%）
	占比　2
（%）
	其中：已到位金额
	到位时间
	存量融资抵质押状况

	
	合计
	　
	-
	　
	
	
	

	
	  其中：财政拨款（含预算内基建资金等）
	其中: 中央
	　
	-
	　
	
	
	

	
	
	自治区
	
	-
	　
	
	
	

	
	专项债券资金
	3000
	2.36
	
	3000
	2024.10.16/2024.12.27/2025.3.13
	

	
	       自有资金
	　
	-
	　
	
	
	

	
	       非政府债券融资资金
	　
	
	　
	　
	　
	

	给水系统
	         其中：银行贷款
	
	
	
	
	
	

	
	               其他融资资金
	
	
	
	
	
	

	项目概况
	建设地点
	
资源县资源镇集镇
	建筑面积
	31637m²

	
	立项依据
	资源县发展和改革局关于资源县资源镇城中村棚户区改造项目建议书的重新批复-资发改行审字【2018】83号

	
	项目用途
	解决低收入家庭住房困难户，改善居住条件，生活质量得以提高



	
	可行性和必要性
	1、解决好住房问题是一项“惠民之举”和“发展之举”的重大民心工程；2、通过项目的建设将为构建和谐奠定重要基础，解决民生问题是构建和谐社会的重要内容和基础；3、项目建设对于促进当地房地产市场健康发展，扩大内需、促增长具有重要意义

	
	实施（建设）内容
	本项目主要建设安置用房、公共服务设施，以及道路地面硬化、给排水、电力电讯、消防工程和绿化环卫等公共基础配套设施。


	项目总体绩效目标
	
	　 项目按时开工按时完工，项目质量达标，所建的棚改安置住房达到社会公众、服务对象满意度高。


	中期绩效目标（2024-2025年）
	
	2024年9月-2025年12月资源县资源镇城中村棚户区改造项目主体全部封顶　

	自评得分（满分100分）
	86
	专项债券支出进度（10分）
	2

	项目绩效目标衡量指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述及得分
	偏差原因及改进措施

	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）
	产出数量
	指标1：新建安置房5栋，总建筑面积31637平米
	31637m²
	8
	捉口片区1#楼回填土完成，2#楼、7#楼、8#楼还未建；城北片区1#楼正在施工5层梁板。配套设施（捉口片区）室外供水、雨水、污水管网、电力管网已施工完成，8分
	由于施工单位的原因导致项目进度推进缓慢。已督促施工单位加快施工进度。

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	　

	
	
	产出质量
	指标1:项目竣工验收合格率≥100%，
	100%
	5
	项目竣工验收合格率≥100%，5分
	　

	
	
	
	指标2：项目设计变更率≤8%
	≤8%
	5
	项目设计变更率≤8%，5分
	

	
	
	产出时效
	指标1：项目开工≥100%
	≥100%
	5
	项目开工≥100%,5分
	

	
	
	
	指标2：按照工程进度倒排表施工建设
	2025年底
	5
	工程进度跟赶超工期倒排表，5分
	　

	
	
	产出成本
	指标1：按时还本付息率≥100%

	≥100%

	5
	按时还本付息率≥100%,5分


	　

	
	
	
	指标2：项目预算额度≤63164.53万元
	≤63164.53万元
	5
	项目预算额度≤63164.53万元,5分
	　

	
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述及得分
	偏差原因及改进措施

	
	效果指标（30分）
	经济效益
	指标1：拉动投资消费，带动经济增长
	定性
	5
	拉动投资消费，带动经济增长,5分
	　

	
	
	
	指标2：运营期产生经济收入
	105856万元
	5
	运营期产生经济收入105856万元
	　

	
	
	社会效益
	指标1：对居民生活水平与生活质量的影响,可以提高人们的住房质量，提高小区人民的生活水平
	定性
	5
	对居民生活水平与生活质量的影响,可以提高人们的住房质量，提高小区人民的生活水平，5分
	

	
	
	
	指标2：提高居民的生活质量
	定性
	  5
	提高居民的生活质量，5分
	

	
	
	生态效益
	指标1：项目建设在施工期和营运期对周围环境会产生一定的负面影响，主要是对生态景观、空气环境和声环境的影响。这些影响一般都是短期的或可通过采取措施加以克服或缓解。在环境保护措施和环境管理计划得到有效执行的前提下，从环境影响评价分析，本项目建设是可行的。


	定性
	10
	项目建设在施工期和营运期对周围环境会产生一定的负面影响，主要是对生态景观、空气环境和声环境的影响。这些影响一般都是短期的或可通过采取措施加以克服或缓解。在环境保护措施和环境管理计划得到有效执行的前提下，从环境影响评价分析，本项目建设是可行的。10分

	

	
	
	
	指标2：
	
	 
	
	

	
	
	可持续影响
	响
 指标1：对地区基础设施、社会服务质量和城市化进程的影响，可以促进地区基础设施建设，提高服务质量，加快城市化进程

	定性
	5
	对地区基础设施、社会服务质量和城市化进程的影响，可以促进地区基础设施建设，提高服务质量，加快城市化进程，5分
	

	
	
	
	指标2：对地区、文化、教育、卫生的影响，增添文化气氛、促进教育事业、形成健康卫生环

	定性
	  5
	对地区、文化、教育、卫生的影响，增添文化气氛、促进教育事业、形成健康卫生环，5分
	

	
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	分值
	完成情况简述及得分
	偏差原因及改进措施

	
	社会公众或服务对象满意度（10分）
	——
	指标1：住户对棚户区改造项目住房条件满意度达95%以上
	95%
	4
	住户对棚户区改造项目住房条件满意度达95%以上，4分
	

	
	
	
	指标2：住户对棚户区改造项目住房环境满意度达95%以上
	95%
	4
	住户对棚户区改造项目住房环境满意度达95%以上，4分
	

	备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。
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