资源县人民政府关于印发

《资源县推动“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·
八角寨）品牌提质升级专项工作实施方案》的通知
资政发〔2024〕7号

“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·八角寨）品牌提质升级工作专班各成员单位：
《资源县推动“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·八角寨）品牌提质升级专项工作实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

资源县人民政府          
2024年10月17日         
（此件公开发布）

资源县推动“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·

八角寨）品牌提质升级专项工作实施方案

为落实《桂林世界级旅游城市建设发展规划》要求，做好“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·八角寨）品牌提质升级专项工作，持续扩大桂林经典品牌影响力，制定本实施方案。

一、主要目标

按照“世界眼光、国际标准、中国风范、广西特色、桂林经典”总体思路，围绕加快建设“世界级山水旅游名城、世界级文化旅游之都、世界级康养休闲胜地、世界级旅游消费中心”主要目标，以创建国家AAAAA级旅游景区为主要抓手，以最高标准、最严要求，保护好资水丹霞的原真性和完整性，紧扣丹霞美景、绿色发展、和谐共生发展主题，将桂林丹霞·八角寨景区提升打造为集丹霞观光、运动探险、休闲度假、民俗体验于一体的世界级丹霞风光旅游目的地，享誉海内外的“桂林经典”品牌。

二、组织机构
成立“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·八角寨）品牌提质升级工作专班，人员结构如下：
责任领导：区  捷  市人大常委会副主任

召 集 人：王凤玲  中共资源县委副书记、县人民政府县长

王子西  市文化广电和旅游局党组书记、局长，市委宣传部副部长（兼）

成    员：覃正东  市发展改革委党组副书记、副主任

黄有能  市民宗委党组成员、副主任

王  颖  市自然资源局党组成员、副局长

阳  宇  市生态环境局党组成员

萧喜生  市住房和城乡建设局党组成员、副局长

陈连生  市文化广电和旅游局党组成员、副局长

李  琳  市市场监管局党组成员

陆  丹  市林业和园林局党组成员、副局长
石克生  县委常委、县委办主任

程  国  县人大常委会副主任

李异勇  县政协副主席

黄  河  中铁建桂林旅游开发有限公司总经理

卢庆飞  广西新电力投资集团资源供电有限公司总经理

工作专班下设办公室，办公室设在县政府办，负责落实工作专班各项决策部署，建立联席会议制度，编制有关规划、计划，办公室主任由石克生同志兼任。
三、工作目标和任务

制定“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·八角寨）品牌专项提升计划，按照3年内创建国家AAAAA级旅游景区的目标要求，制定以下提升工作目标任务。

（一）桂林丹霞·八角寨景区国家AAAAA级旅游景区创建工作。加快申报AAAAA级旅游景区工作，2025年5月1日前完成桂林丹霞·八角寨景区创建国家AAAAA级旅游景区提升规划、实施方案，2026年5月前完成申报材料编制等前期工作；2026年年底前完成国家AAAAA级旅游景区申报。（责任单位：资源县人民政府、市文化广电和旅游局、市委宣传部、市林业和园林局、中铁建桂林旅游开发有限公司）

（二）景区智慧旅游服务提升。新建桂林丹霞·八角寨景区智慧旅游系统工程，把大数据、云计算、人工智能等现代科技与桂林丹霞生态保护治理和景区运营管理深度融合，精准实现“一部手机管景区”“一部手机游景区”，2026年5月前完成。（责任单位：资源县人民政府、市文化广电和旅游局、中铁建桂林旅游开发有限公司）

（三）景区基础设施提升建设。2024年10月1日前完成新建福竹综合服务区（游客中心、停车场、接驳站）项目报批，2024年年底前完成客运索道工程、35KV八角寨送变电工程项目报批，2025年5月前完成老庙里交通枢纽工程、研学木屋项目报批。建成时间见专项工作任务分解表。（责任单位：资源县人民政府、市自然资源局、市文化广电和旅游局、市住房和城乡建设局、市林业和园林局、市发展改革委、广西新电力投资集团资源供电有限公司、中铁建桂林旅游开发有限公司）

（四）《广西资源国家地质公园总体规划》修编工作。2024年春节前完成现场调研，2025年2月前完成修编，待自然保护地整合优化方案获国务院批复后及时向上级申请组织评审。（责任单位：资源县人民政府、市林业和园林局、市自然资源局、市生态环境局）

（五）牛皮凹核心区房屋租赁及景区环境综合整治。2024年春节后启动，2024年12月底前完成。（责任单位：资源县人民政府、市林业和园林局、市自然资源局、市市场监管局、市文化广电和旅游局、市生态环境局、市民宗委、中铁建桂林旅游开发有限公司）

四、保障措施

（一）加强组织领导，压实工作责任。“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·八角寨）品牌提质升级工作由资源县主要领导统筹推进，各部门负责具体落实。各部门要全面加强工作统筹，做好工作衔接，对工作中出现的问题，要及时与相关单位沟通协调，深入分析研究，切实顺利推进工作。

（二）强化宣传推介，营造良好氛围。配合市委宣传部持续做好常态化宣传推介，通过多种媒介对外讲好“大美八角寨”故事，提升资水丹霞品牌知名度和美誉度，持续扩大资水丹霞品牌影响力。

（三）及时总结经验，报送进展情况。各部门要及时梳理总结工作推进中的主要成效及问题困难，于每年6月20日和12月20日前将经召集人审核同意后的工作进展情况报市世旅办。

附件：资源县推动“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·八角寨）品牌提质升级专项工作任务分解表

附件

资源县推动“桂林经典”资水丹霞（桂林丹霞·八角寨）品牌

提质升级专项工作任务分解表

	序号
	主要任务
	完成时限
	牵头领导
	牵头部门
	配合部门

	1
	桂林丹霞·八角寨景区国家AAAAA级旅游景区创建工作
	2026年5月前完成申报材料编制等前期工作，2026年年底前申报。
	王凤玲

陈连生
	资源县人民政府
市文化广电和旅游局
	市委宣传部

市林业和园林局

	2
	新建桂林丹霞·八角寨旅游景区智慧旅游系统工程
	深度融合大数据、云计算、人工智能等现代科技与桂林丹霞生态保护治理和景区运营管理，精准实现“一部手机管景区”“一部手机游景区”，2026年5月前完成。
	王凤玲

陈连生
	资源县人民政府
市文化广电和旅游局

中铁建桂林旅游开发有限公司
	

	3
	新建福竹综合服务区（游客中心、停车场、接驳站）
	2024年10月1日前完成项目报批，2025年10月1日前建成。
	王凤玲

王  颖
	资源县人民政府
市自然资源局
	市文化广电和旅游局

市住房和城乡建设局

	4
	新建八角寨客运索道工程
	2024年年底前完成项目报批，2026年5月前建成。
	王凤玲

王  颖
	资源县人民政府
市自然资源局
	市林业和园林局

市发展改革委

	5
	新建35KV八角寨送变电工程
	2024年年底前完成项目报批，2026年5月前建成。
	王凤玲

卢庆飞
	资源县人民政府
广西新电力投资有限集团资源供电有限公司
	市自然资源局

	6
	新建研学木屋
	2025年5月前完成项目报批，2026年建成。
	王凤玲

王  颖
	资源县人民政府
市自然资源局
	市林业和园林局

	7
	新建老庙里交通枢纽工程
	2025年5月前完成项目报批，2026年建成。
	王凤玲

王  颖
	资源县人民政府
市自然资源局
	市林业和园林局

	8
	完善古木冲运动设施
	2024年10月1日前建成古木冲研学基地。
	王凤玲

陈连生
	资源县人民政府
市文化广电和旅游局
	市林业和园林局

	9
	修编《广西资源国家地质公园总体规划》
	2024年春节前完成现场调研，2025年2月前完成修编，待自然保护地整合优化方案获国务院批复后及时向上级申请组织评审。
	王凤玲

陆  丹
	资源县人民政府
市林业和园林局
	市自然资源局

市生态环境局

	10
	牛皮凹核心区房屋租赁及景区环境综合整治
	2024年12月底前完成。
	王凤玲

陆  丹
	资源县人民政府
市林业和园林局
	市自然资源局

市住房和城乡建设局

市文化广电和旅游局

市市场监管局

市生态环境局

市民宗委




