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验收主持单位：资源县水利局
验收监督管理单位:资源县水利局
项目法人：资源县老虎口梯级水电站（二级站）
设计复核：广西鑫润工程设计有限公司
主要设备制造（供应）单位：江西赣州水电成套设备有限公司
工程施工单位：广西五鸿建设集团有限公司
质量与安全监督机构：资源县水利水电工程质量与安全监督站
运行管理单位：资源县老虎口梯级水电站（二级站）
验收时间：2020年11月2日

验收地点：桂林市资源县

前  言
根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定，资源县水利局2020年11月2日在资源县主持召开资源县老虎口梯级水电站（二级站）工程竣工验收会议。会议由资源县水利局主持，资源县水利局、资源县水利水电基本建设工程质量监督站等有关单位组成项目竣工验收委员会，开展项目竣工验收工作。项目法人、设计、运行管理等被验收单位参与验收工作。
与会代表听取了水电站管理单位的建设管理工作报告、工程设计复核工作报告、施工管理工作报告、竣工验收质量评价报告、运行管理工作报告、防汛应急预案等，并认真查看了工程现场、查阅了验收资料，对有关问题进行了充分的讨论，形成鉴定意见如下：

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置
1.工程名称：广西资源县老虎口梯级水电站工程（二级站）
2.工程位置：资源县河口葱坪村木律桥
（二）工程主要任务和作用
资源县老虎口梯级水电站（二级站）的建设主要任务是发电。该水电站的建成，有效缓解了当时电力欠缺的问题，促进了水资源的开发得用，产生了明显的经济效益和社会效益。
（三）工程设计主要内容
1、工程立项、设计批复文件
[bookmark: _Toc32469]（1）老虎口梯级电站于2003年4月获得资源县招商局同意新建的批复（资招函[2003]37号）。
（2）2003年5月，资源县水利局关于对老虎口梯级水电站的建设进行了批复（资水字[2003]28号）。
（3） 资源县国土资源局2004年对老虎口梯级水电站用地进行了批复（资国土资函[2004]31号）。
（4） 2004年8月，资源县发展计划局关于资源县老虎口梯级水电站二级站项目可行性研究报告的批复（资计字[2004]46号） 。
2、设计复核标准、规模及主要经济指标
（1）设计复核标准
根据广西鑫润工程设计有限公司编制的《广西资源县老虎口梯级水电站设计复核报告》，资源县老虎口梯级水电站（二级站）工程等别为V等，大坝及厂房等主要建设物按5级建筑物标准设计，拦河坝按20年一遇洪水设计、100年一遇洪水校核，厂房的洪水标准为20年一遇洪水设计，50年一遇洪水校核。
（2）复核设计规模
本工程主要引水系统、电器系统、机电设备、输电系统、通信系统等组成。资源县老虎口梯级水电站（二级站）引用两水河、塘洞河流域的天然径流水量，电站为引水式水电站，拦河坝1座（坝高4.2米、坝长45米、坝顶宽2米、坝底宽10米、）、压力钢管长68m、发电站厂房335 m2、主变压器1台、水轮机3台（水轮机型号为HLA55—WJ—71 、HL220—WJ—60B、HL240—WJ—42）、发电机组3套（ SFW1000-8/1180、SFW630-8/1180、SFW630-8/1180）总装机1950kw(1×1000kw、1×630kw、1×320kw)、自动控制设备3套、主厂房设置一台15吨电动单梁起重机、35kV线路0.5km。
（3）主要经济指标
资源县老虎口梯级水电站（二级站）引用两水河、塘洞河流域的天然径流水量，主要任务发电，总装机容量为1950kw(1×1000kw、1×630kw、1×320kw)，设计水头37.2m。年发电量平均703.2万kw.h,年利用小时平均为3600h。
[bookmark: _Toc604]（4）复核意见及建议
根据《广西资源县老虎口梯级水电站设计复核报告》，得出老虎口梯级水电站设计复核结论如下：
①电站引水坝、引水渠道及隧洞布置合理，结构稳定。引水工程设计髙度满足挡水要求，引水隧洞过水能力满足现状装机容量满负荷运行发电流量要求。
②前池泄洪建筑物大部分通过一小段渠道引流至天然河流，避免泄洪冲刷，安全可靠。
③圧力钢管布置一管三机形式，便于安全管理，其过水能力及钢管应力均能满足规范要求。
④圧力管镇墩体积足以满足非常工况下钢管稳定要求。
⑤厂区布置合理，主厂房、副厂房及变电站建筑面积满足长远规划要求。
⑥机电选型合理，现选水轮发电机组发电能力达到设计要求。水资源利用率髙。
⑦电气设备布置合理，功能齐全，适用于长远规划发展要求。
综上所述，《资源县老虎口梯级水电站（二级站水电站）初步设计》中设计的内容与成果，结合现状建筑物及机电设备的布置及选型，均符合《小型水电站设计规范》要求。
3、主要建设内容及建设工期
（1）主要建设内容
本工程主要建设内容包括：拦河坝1座（坝高4.2米、坝长45米、坝顶宽2米、坝底宽10米、）、压力钢管68m、发电站厂房335 m2、主变压器1台、水轮机3台（水轮机型号为HLA55—WJ—71 、HL220—WJ—60B、HL240—WJ—42）、发电机组3套（ SFW1000-8/1180、SFW630-8/1180、SFW630-8/1180）总装机1950kw(1×1000kw、1×630kw、1×320kw)、自动控制设备3套、主厂房设置一台15吨电动单梁起重机、35kV线路0.5km。
（2）建设工期
资源县老虎口梯级水电站（二级站）2003年4月开工建设，2005年11月竣工发电，总装机1950kw(1×1000kw、1×630kw、1×320kw)。
4. 工程投资及资金来源
本工程初步设计批复概算总投资580万元，其中建筑安装工程投资 426.25万元、设备投资105.46万元，临时工程等其他投资48.29万元。本项目建设资金主要来源为业主自筹资金及银行贷款。
（四）工程建设有关单位 
项目法人：资源县老虎口梯级水电站
设计复核：广西鑫润工程设计有限公司
主要设备制造（供应）单位：江西赣州水电成套设备有限公司
工程施工单位：广西五鸿建设集团有限公司
质量与安全监督机构：资源县水利水电工程质量与安全监督站
运行管理单位：资源县老虎口梯级水电站（二级站）
（五）工程施工过程
1、主要工程开工、完工时间
资源县老虎口梯级水电站（二级站）2003年4月开工建设，2005年11月竣工发电，总装机1950kw(1×1000kw、1×630kw、1×320kw)。
[bookmark: _Toc7052]（1）引水工程：
引水坝于2003年4月9日开工，2004年9月25日完工；
引水隧洞于2003年12月6日开工，2005年5月9日。
[bookmark: _Toc19289]（2）发电厂房工程：
发电厂房工程于2004年1月2日开工，2004年11月28日完工；
[bookmark: _Toc454]（3）升压变电站工程：
升压变电站工程于2004年6月12日开工，2004年8月25日完工；
（4）输电线路：
输电线路工程于2004年5月12日开工2004年10月28日完工。
2、重大设计变更
无
3、重大技术问题及处理情况
无
（六）工程完成情况和完成的主要工程量
1、工程完成情况
本工程完成全部建设工作，主要工程完成情况如下：
拦河引水坝、进水口、引水隧洞、溢洪道、压力管安装、闸阀、水轮发电机组与监控保护设备安装、发电厂房、升压站、通讯系统、输电线路的修建等。
2、完成的主要建设内容及工程量
完成建设内容：新建厂房1座、拦河坝、引水隧洞、前池、压力钢管、升压站、输电线路、职工宿舍楼。
完成主要工程量：土方明挖0.32万m³，石方明挖0.817万m³,土石方填筑0.230万m³，浆砌石0.156万m³，混凝土及钢筋混凝土0.19万m³，钢筋制安4t，金属结构32t。
（七）移民安置 
无
（八） 水土保持设施与环境保护工程
本工程水土保持设施与环境保护工程已按可行性批复内容建设完成。
2、 工程质量
3、 
（一）工程质量管理体系
资源县老虎口梯级水电站（二级站）工程的质量管理实行项目业主负责制，建设期间水电站组织筹建管理工程施工的安全、质量与资金，水电站投产以来，没有发生重大安全事故。
（二）工程质量评定
资源县老虎口梯级水电站（二级站）建成时间较长，设计、施工等有关资料已经遗失，资源县水利水电工程质量与安全监督站接到《资源县老虎口梯级水电站竣工验收质量抽检的请示》后，委托广西和川工程咨询有限公司对资源县老虎口梯级水电站（二级站）工程质量抽检。公司根据《水利水电工程施工质量评定规程》的规定，对资源县老虎口梯级水电站（二级站）水工建筑物及机械电气工程质量进行抽检。
根据广西和川工程咨询有限公司出具的《资源县老虎口梯级水电站工程竣工验收前质量抽样检测报告》，资源县水利水电工程质量与安全监督站认定资源县老虎口梯级水电站（二级站）工程总体质量合格。
三、工程投资及完成情况
本工程初步设计批复概算总投资580万元，实际竣工结算投资593.25万元，其中建筑安装工程投资372.46万元、设备投资111.56万元，临时工程等其他投资109.23万元。
四、工程运行管理情况
(一)管理机构、人员和经费情况
资源县老虎口梯级水电站为私人合股企业单位，采用股份制经营管理模式。电站现有生产及管理人员共6人。站长1人，副站长1人，生产运行人员4人,运行值班实行三班三制。人员、运行维护经费在发电收入中开支。
 (二)工程移交、管理
资源县老虎口梯级水电站（二级站）2003年4月开工建设，2005年11月竣工发电，总装机1950kw(1×1000kw、1×630kw、1×320kw)，自工程投产发电后，由资源县老虎口梯级水电站经营管理。
（三）工程运行及效益
资源县老虎口梯级水电站（二级站）工程运行效益显著，设计净水头：37.0米，发电引用流量5.7m3/s，在设计水头下，机组出力达到甚至超过1950kW，年平均发电量达到设计标准，多年平均发电量703.2万kw.h，发电单价0.34元kw.h，多年平均收入239万元，效益显著。

5、 意见及建议

资源县老虎口梯级水电站（二级站）工程管理单位应加强对电站工程的管理、监测和维护工作，确保工程安全，使工程效益得到正常发挥。同时建议对以下进行整改完善：
1、 根据电站实际情况完善防汛应急预案。
2、 设置齐全安全生产警示标志，严格按操作规程运行。
3、 加强安全生产管理，建立健全安全生产各项规章制度，层层落实安全生产责任制。进行隐患排查、巡查并建立台账，发现问题及时处理，确保人身财产安全。
[bookmark: _GoBack]
六、结论

资源县老虎口梯级水电站工程所有建设内容，工程的质量总体合格，财务管理基本规范，投资控制基本合理，工程运行正常，已发挥工程效益。
竣工验收委员会一致同意资源县老虎口梯级水电站工程通过竣工验收，交付运行管理单位使用。
七、验收委员会成员和被验收单位代表签字表

桂林市资源县老虎口梯级水电站工程竣工验收委员会签字表
	成  员
	姓  名
	单  位
	职务/职称
	签  名

	主任委员
	苏东明
	资源县水利局
	主 任
	

	委  员
	李  前
	资源县水利局
	股 长
	

	委  员
	唐仕良
	资源县水利局
	股 长
	

	委  员
	唐生敏
	资源县水利局
	股 长
	

	委  员
	粟  军
	资源县水利局
	股 长
	

	委  员
	粟传芳
	资源县水利局
	股 长
	

	委  员
	马  凯
	资源县水利局
	技术员
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