

广西壮族自治区

资源县发展和改革局文件

资发改行审字〔2025〕41号

资源县发展和改革局关于资源县智慧气象 应对极端天气灾害监测预警中心项目 可行性研究报告批复延期的批复


资源县气象局：

报来《关于资源县智慧气象应对极端天气灾害监测预警中心项目可行性研究报告批复延期的函》收悉，收悉，经研究，现批复如下：

一、资源县智慧气象应对极端天气灾害监测预警中心项目于2023年11月9日以发改行审字〔2023〕157号文件进行了批复。现因项目用地手续问题未在批复文件有效期内如期开工建设。经研究，同意将《资源县发展和改革局关于资源县智慧气象应对极端天气灾害监测预警中心项目可行性研究报告的批复》（发改行审字〔2023〕157号）文件有效期延长一年。

二、除上述调整外，其余事项仍按发改行审字〔2023〕157号的

内容执行。



资源县发展和改革委员会

2025年11月7日

(此件公开发布)