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资源县河口乡温塘坪水电站工程竣工验收委员会
2022年1月14日


验收主持单位：资源县水利局
验收监督管理机关：资源县水利局
项目法人：资源县河口乡温塘坪水电站
设计复核单位：广西天力建设工程有限公司
 

主要设备制造（供应）单位：
湖南洞口水电设备制造有限公司
湖南省新宁水电设备制造厂
湖南邵阳市恒发电器成套设备有限公司
桂林变压器厂


质量与安全监督机构：资源县水利水电基本建设工程质量监督站

运行管理单位：资源县河口乡温塘坪水电站

验收时间：2022年1月14日

验收地点：桂林市资源县



前  言
根据《小型水电站建设工程验收规程》（SL168-2012）的有关规定，资源县水利局2022年1月14日在资源县水利局主持召开了资源县河口乡温塘坪水电站工程竣工验收会议,会议由资源县水利局主持，资源县水利局、资源县水利水电基本建设工程质量监督站等有关部室组成项目竣工验收委员会，开展项目竣工验收工作。项目法人、设计、运行管理等被验收单位参与验收工作。
参会的代表听取了水电站管理单位的建设管理工作报告、工程设计复核工作报告、竣工验收质量评价报告、运行管理工作报告、防汛应急预案等，并认真查看了工程现场、查阅了验收资料、备查资料，对有关问题进行了充分的讨论，形成鉴定意见如下.
一、工程设计和完成情况
（一）工程名称及位置
1.工程名称：资源县河口乡温塘坪水电站
2.工程位置：资源县河口瑶族乡猴背村温塘坪
（二）工程主要任务和作用
该水电站的建成是以发电为主，是积极响应政府的号召，有效的解决了用电的需求，缓解了电力紧缺的局面，促进了水资源的综合利用，让水资源产生了明显的经济效益和社会效益。
（三）工程设计主要内容
1．工程设计批复文件
2002年9月9日，资源县水利局下发《资源县水利局关于温塘坪水电站的批复意见》（资水字〔2002〕23号），原则上同意修建该电站；
2002年9月20日资源县发展计划局下发《关于资源县河口乡温塘坪水电站项目立项》（资计字〔2002〕35号）。
2021年08月，广西天力建设工程有限公司对已投运近17年的温塘坪水电站进行了设计复核，将广西天力建设工程有限公司出具的《广西桂林市资源县河口乡温塘坪水电站设计复核报告》报资源县水利局。
2．设计复核标准、规模及主要经济指标
（1）设计复核标准
本工程的设计复核报告主要是依据水利部印发的《小型水电站技术改造规范》（GB/T50700-2011）、《砌石坝设计规范》（SL25-2006）、《砼重力坝设计规范》（SL319-2005）、《小型水电站初步设计报告编制规程》（SL179-2011）等规范标准要求进行复核设计。
经复核，该水电站工程设计等级为Ⅳ级，厂房按5级建筑物标准设计，其设计洪水标准为5年一遇，校核洪水标准为10年一遇。
（2）复核设计规模
经复核，项目设计由拦河引水坝，引水明渠，压力引水前池，发电厂房与升压站等组成，总装机容量560kw(1×160kw+2×200kw)。
（3）主要经济指
温塘坪水电站运行近17年（2004年12月19日投运至今），温塘坪水电站年平均发电量为220.5万kw·h。
3. 主要建设内容及建设工期
（1）主要建设内容
水电站已建成的项目有：拦河引水坝长30m、高6m、坝顶宽1m；引水明渠长40m、宽6m，深4m；压力引水前池长20m、宽12m、深4.5m；装有三台轴流立式水轮发电机组,水轮机型号一台为ZD76—LM—100，另两台为ZD760—LMY—100， 发电机型号一台为SFN160—16/990，另两台为SFN200—16/990；厂房尺寸为15m×8m；升压站面积为4m×4m，装有一台S9-630/11.5、额定电压为11500±5%/400V的变压器，架设一条10kv输电线路至龙胜贝子变电站。
（2）建设工期
温塘坪水电站由股东集资修建，总施工期约一年（2003年10月动工，2003年10月完成建筑工程项目，于2004年12月19日投产发电）。
4. 工程概算投资、资金来源及审计
（1）工程概算投资
温塘坪水电站工程项目设计复核概算总投资239.93万元，其中建筑安装工程费134.12万元，机电设备购置费66.10万元，独立费28.28万元，基本预备费11.43万元。
（2）资金来源
温塘坪水电站由股东集资，按股份比列确定出资金额，于2004年12月30日股东出资到位资金250.93万元。
（3）审计
温塘坪水电站聘请了北京义林奥会计事务所（普通合伙）对项目工程建设投资进行了审核，根据《广西桂林市资源县河口乡温塘坪水电站工程竣工决算审核报告》（义林奥审字〔2021〕第R-6970），温塘坪水电站工程总投资250.93万元，其中建筑安装工程费145.12万元，机电设备购置费66.10万元，独立费28.28万元，基本预备费11.43万元。
（四）工程建设有关单位
资源县河口乡温塘坪水电站的执行事务合伙人为曾德明（项目法人）；设计单位为平乐县水利电力设计室，设计复核单位为广西天力建设工程有限公司（2021年08月）。
（五）工程施工过程
1．主要工程开工、完工时间
温塘坪水电站于2003年10月破土兴建，2003年10月完成所有建筑工程项目，水电站装机容量为1×160kw+2×200kw，于2004年12月投产发电。
2．设计修正调整
结合坝址以上集雨面积、山林植被及河水量，实察看到浔江流域五排河水源非常丰富。为充分利用好水利资源，使项目产生更大的经济效益，水电站装机容量由设计批复2×125kw+1×160kw变为2×200kw+1×160kw。
3．重大技术问题及处理情况
无
（六）工程完成情况和完成的主要工程量
1.工程完成情况
温塘坪水电站已投产运行近17年，水电站建设时完成建设项目有：拦河引水坝、引水明渠、压力引水前池、发电厂房、水轮发电机组与监控保护设备安装、升压站及10kv架空线路等。
2.完成的主要工程量
（1）拦河引水坝长30m、高6m、坝顶宽1m；
（2）引水明渠长40m、宽6m，深4m；
（3）压力引水前池长20m、宽12m、深4.5m；
（4）装机型号：水轮发电机组为轴流立式机组，1#水轮发电机组装机容量为1×160kw， 2#、3#水轮发电机组装机容量为2×200kw；
（5）厂房尺寸为15m×8m＝120m2；
（6）升压站面积4m×4m =16m2。
（7）10kv输电线路4km
二、工程验收情况
该工程由股东集资修建，施工时项目管理人员对工程施工质量负责管理监督，每完成一项工程，项目业主、设计方与施工方三方确认工程质量合格。水电站投运时间较长，确认工程质量合格及相关资料因保管原因缺失。
三、工程质量
1、工程质量管理体系
温塘坪水电站工程的质量管理实行项目业主负责制，建设期间水电站筹建人员管理工程施工的安全、质量与资金，水电站投产17年多来，没有发生安全事故。
2、整体工程质量评定
资源县水利水电基本建设工程质量监督站在项目建设期间对项目工程质量进行监督，由于温塘坪水电站建成投运时间较长，在水电站进行竣工验收前委托广西和川工程咨询有限公司对温塘坪水电站工程质量进行抽检，广西和川工程咨询有限公司根据《水利水电工程质量评定规程》的规定，对温塘坪水电站水工建筑物及电气工程质量进行抽检 。
根据广西和川工程咨询有限公司出具的《资源县温塘坪水电站工程竣工验收前质量抽样检测报告》，资源县水利水电基本建设工程质量监督站认定温塘坪水电站工程总体质量合格。
四、工程运用及效益分析
温塘坪水电站自正式并网发电以来，为资源县工农业做出了不小的贡献。根据多年发电量统计，水电站年平均发电量220.5万kw.h。按水电站上网电价0.285元/kw.h计算，水电站发电量年销售收入62.7万元。
五、工程运行管理情况
温塘坪水电站属个体私有股份制，水电站现有运行管理人员7人，其中1人兼职检修人员，聘请一名会计负责电站的账务工作，水电站自投产发电以来，运行正常，无安全责任事故发生。
六、水电站投资情况
温塘坪水电站属个体私有股份制电站，由个体私人股东筹资修建。温塘坪水电站工程投资以北京义林奥会计师事务所（普通合伙）出具的《广西桂林市资源县河口乡温塘坪水电站工程竣工决算审核报告》审定数为准，审定项目工程建设总投资250.93万元，其中：建筑工程投资145.12万元、机电设备及线路投资66.1万元、独立费28.28万元、基本预费11.43万元。
七、意见及建议
温塘坪水电站由于投产时间较长，尽管目前机组设备、设施运行正常，建议加强管理、监测和维护工作，确保工程安全；加强职工安全生产培训，确保人员安全。.
八、结论
温塘坪水电站工程投产发电以来，没有发生安全责任事故，工程质量总体合格，财务管理基本规范，运行正常，并取得了较好的经济效益。
竣工验收委员会一致同意资源县温塘坪水电站工程通过竣工验收，交付运行管理单位使用。
九、验收委员会成员和被验收单位代表签字表（见附件）







